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RESUMEN 

Se realizó la evaluación de la influencia del expediente técnico aprobado en la ejecución de obras supervisadas por la empresa 
TEC-CUATRO S.A.-SUCURSAL PERU, la muestra seleccionada son 03 obras, que representa la totalidad de las obras 
supervisadas por la empresa en la actualidad. Ello Mediante una encuesta aplicada a los profesionales involucrados en la 
ejecución de estas obras, tanto supervisión como contratista. Las preguntas fueron formuladas mediante análisis de la 
literatura y documentos contractuales de obra contenidas en la base de datos de la empresa TEC-CUATRO S.A.-SUCURSAL 
PERU al cual se ha tenido acceso previa solicitud. Posteriormente las preguntas de la encuesta tuvieron la validación de 
expertos. Se realizó la prueba piloto con una muestra de 10 encuestas en una de las obras arrojando una confiabilidad de 0.885; 
aplicándose posteriormente en la totalidad de la población. Finalmente, Mediante el método de Pareto se determinó que 
dentro de los pocos vitales tenemos 08 aspectos técnicos,03 financieros y además se comprobó que la influencia en el aspecto 
contractual fueron 02: Las ampliaciones de plazo aprobadas están relacionadas con las deficiencias del expediente técnico 
aprobado y Los adicionales de obra aprobados han sido generados con deficiencias del expediente técnico aprobado; 
Permitiendo identificar aspectos que deben ser mejorados por los consultores de obras de manera que se obtengan obras 
públicas en el plazo previsto y con los costos ofertados. 
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ABSTRACT 

The evaluation of the influence of the advanced technical file in the execution of works supervised by the company TEC-
CUATRO S.A.-SUCURSAL PERU was carried out, the selected sample is 03 works, which represents all the works supervised by 
the company at present. This was done through a survey applied to the professionals involved in the execution of these works, 
both supervisors and contractors. The questions were formulated through an analysis of the literature and contractual 
documents of the work contained in the database of the company TEC-CUATRO S.A.-SUCURSAL PERU, to which access has 
been obtained upon request. Subsequently, the survey questions were validated by experts. The pilot test was carried out with 
a sample of 10 surveys in one of the works, yielding a reliability of 0.885; subsequently applied to the entire population. Finally, 
using the Pareto method, it will be extended that within the few vital 08 technical aspects, 03 financial aspects and it was also 
found that the influence on the contractual aspect was 02: The extensions of approved deadlines are related to the deficiencies 
of the approved technical file and The additional works approved have been generated with deficiencies in the approved 
technical file; Allowing the identification of aspects that must be improved by the works consultants so that public works are 
obtained within the foreseen period and with the costs offered. 
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