

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Escuela Profesional de Contabilidad



**Liquidación Técnica Financiera de Obras Ejecutadas por
Administración Directa en las Universidades Públicas alto –
andinas del Departamento de Puno**

Tesis para obtener el Título Profesional de Contador Público

Autores:

Henry Valentin Arapa Apaza
Magaly Yesenia Charaña Mamani
Gabriel Ronald Tintaya Vaca

Asesor:

Mg. Helfer Rudel Cusilayme Barrantes

Juliaca, junio 2023


DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, **Helper Rudel Cusilayme Barrantes**, docente de la Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela Profesional de Contabilidad, de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que el presente informe de investigación titulado: **“LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ALTO – ANDINAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”** de los autores **Henry Valentin Arapa Apaza, Magaly Yesenia Charaña Mamani** y **Gabriel Ronald Tintaya Vaca**, tiene un índice de similitud de 16 % verificable en el informe del programa Turnitin y fue realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponde ante cualquier falsedad u omisión de los documentos como de la información aportada, firmo la presente declaración en la ciudad de Juliaca, a los 21 días del mes de junio del año 2023.



Mg, Helper Rudel Cusilayme Barrantes
Asesor

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS



En Puno, Juliaca, Villa Chullunquiari, a 07 día(s) del mes de Junio del año 2023, siendo las 11:00 horas, se reunieron los miembros del jurado en la Universidad Peruana Unión Campus Lima, bajo la dirección del (de la) presidente(a):

CPC Magali Apaza Pachauri, el (la) secretario(a): Mtra. Nelly Rosario Moreno Leyva, y los demás miembros: Mg. Ruli William Incahuasi Sorija, y el (la) asesor(a) Mg. Helmer Rudel Curilayme Banantes

con el propósito de administrar el acto académico de sustentación de la tesis titulado: Liquidación Técnica Financiera de Obras Ejecutadas por Administración Directa en las Unidades Públicas alto-andinas del Departamento de Puno del(los) (las) bachiller(es): a) Gabriel Ronald Tintaya Vaca, b) Magaly Yesenia Charaña Mamani, c) Henry Valentín Arapa Apaza

conducente a la obtención del título profesional de: Contador Público (Denominación del Título Profesional)

El Presidente inició el acto académico de sustentación invitando al (a la) / a (los) (las) candidato(a)s hacer uso del tiempo determinado para su exposición. Concluida la exposición, el Presidente invitó a los demás miembros del jurado a efectuar las preguntas, y aclaraciones pertinentes, las cuales fueron absueltas por al (a la) / a (los) (las) candidato(a)s. Luego, se produjo un receso para las deliberaciones y la emisión del dictamen del jurado. Posteriormente, el jurado procedió a dejar constancia escrita sobre la evaluación en la presente acta, con el dictamen siguiente:

Bachiller (a): Gabriel Ronald Tintaya Vaca

CALIFICACIÓN	ESCALAS			Mérito
	Vigesimal	Literal	Cualitativa	
Aprobado	19	A	EXCELENTE	EXCELENCIA

Bachiller (b): Magaly Yesenia Charaña Mamani

CALIFICACIÓN	ESCALAS			Mérito
	Vigesimal	Literal	Cualitativa	
Aprobado	19	A	EXCELENTE	EXCELENCIA

Bachiller (c): Henry Valentín Arapa Apaza

CALIFICACIÓN	ESCALAS			Mérito
	Vigesimal	Literal	Cualitativa	
Aprobado	19	A	EXCELENTE	EXCELENCIA

(*) Ver parte posterior
Finalmente, el Presidente del jurado invitó al (a la) / a (los) (las) candidato(a)s a ponerse de pie, para recibir la evaluación final y concluir el acto académico de sustentación procediéndose a registrar las firmas respectivas.


 Presidente/a


 Asesor(a)

 Bachiller (a)


 Miembro

 Bachiller (b)


 Secretario/a

 Miembro

 Bachiller (c)

Liquidación Técnica Financiera de Obras Ejecutadas por Administración Directa en las Universidades Públicas alto – andinas del Departamento de Puno

Resumen

La investigación tuvo como objetivo analizar y evaluar los factores que impiden el proceso de Liquidación Técnica Financiera de obras que permiten el logro de los objetivos y metas institucionales en las Universidades Altoandinas del departamento de Puno, el tipo de investigación fue cualitativo – interpretativo, y con diseño de investigación en análisis de casos, donde se usó como instrumento de investigación una entrevista a una muestra conformada por 6 personas de las Universidades objeto de estudio. Llegando al resultado que no se cuenta con documentación contable al día al momento de realizar la Liquidación de obra, deficiente presupuesto asignado y directivas desactualizadas e incumplimientos del procedimiento. En conclusión, los factores que impiden el proceso de Liquidación Técnica Financiera es la falta de documentación contable brindada oportunamente, rotación de personal y el incumpliendo de plazos establecidos en la directiva de liquidación. Las causas que dificultan se deben a los problemas burocráticos de la entidad y el presupuesto asignado para la Liquidación Técnica Financiera no es considerada de manera eficiente.

Palabras clave: Contabilidad, Datos Contables, Revisión de cuentas, Normas de contabilidad, Políticas y Reglamentos Gubernamentales.

Abstract

The present research aimed to analyze and evaluate the factors that hinder the technical and financial liquidation process of construction projects, which enable the achievement of institutional objectives and goals in the Altoandinas Universities of the Puno department. The research was qualitative-interpretive in nature, with a case study research design. The research instrument used was an interview conducted with a sample of 6 individuals from the universities under study. The findings revealed that there is a lack of up-to-date accounting documentation at the time of project liquidation, inadequate budget allocation, outdated directives, and non-compliance with procedures. In conclusion, the factors that hinder the Technical and Financial Liquidation process include the lack of timely provision of accounting documentation, staff turnover, and non-compliance with the established deadlines in the liquidation directive. The underlying causes of these difficulties are the bureaucratic problems within the institution and the inefficient allocation of budget for the Technical and Financial Liquidation process.

Keywords: *Direct Administration, work notebook, accounting documents, financial liquidation, work liquidation, technical liquidation, public budget.*