

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Escuela Profesional de Contabilidad



**Factores que influyen en el proceso de ejecución del Proyecto de
inversión pública “cafés especiales” 2020 - 2021**

Tesis para obtener el Título Profesional de Contador Público

Autor:

Wilber David Bustinza Chipana

Asesor:

M.Sc. Helfer Rudel Cusilayme Barrantes

Juliaca, octubre de 2023

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo M.Sc. Helfer Rudel Cusilayme Barrantes, docente de la Facultad de Ciencias empresariales, Escuela Profesional de Contabilidad, de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que la presente investigación titulada: **“FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “CAFÉS ESPECIALES” 2020 - 2021”** de autor **Wilber David Bustinza Chipana**, tiene un índice de similitud de 14% verificable en el informe del programa Turnitin, y fue realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponde ante cualquier falsedad u omisión de los documentos como de la información aportada, firmo la presente declaración en la ciudad de Juliaca, a los 19 días del mes de octubre del año 2023.



M.Sc. Helfer Rudel Cusilayme Barrantes

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS



En Puno, Juliaca, Villa Chullunquiari, a seis día(s) del mes de octubre del año 2023 siendo las 9:00 horas, se reunieron los miembros del jurado en la Universidad Peruana Unión Campus Lima, bajo la dirección del

(de la) presidente(a):

CP Rodolfo Agustín Calli Sonco

el (la) secretario(a): Mtra Nelly Rosario

Moreno Leyva

y los demás miembros: Mg. Rulli William

Incaluque Sortija

y el (la) asesor(a) Mg. Helfer Cusilayme

Barrantes

con el propósito de administrar el acto académico de sustentación de la tesis titulado:

Factores que influyen en el proceso de ejecución del Proyecto de inversión pública "café especiales" 2020 - 2021

del(los) (las) bachiller(es): a) Wilber David Bustinza Chipana

b) _____

c) _____

conducente a la obtención del título profesional de: _____

Contador Público

(Denominación del Título Profesional)

El Presidente inició el acto académico de sustentación invitando al (a la) / a (los) (las) candidato(a)s hacer uso del tiempo determinado para su exposición. Concluida la exposición, el Presidente invitó a los demás miembros del jurado a efectuar las preguntas, y aclaraciones pertinentes, las cuales fueron absueltas por al (a la) / a (los) (las) candidato(a)s. Luego, se produjo un receso para las deliberaciones y la emisión del dictamen del jurado.

Posteriormente, el jurado procedió a dejar constancia escrita sobre la evaluación en la presente acta, con el dictamen siguiente:

Bachiller (a): Wilber David Bustinza Chipana

CALIFICACIÓN	ESCALAS			Mérito
	Vigesimal	Literal	Cualitativa	
Aprobado	17	B ⁺	Muy Bueno	Sobresaliente

Bachiller (b): _____

CALIFICACIÓN	ESCALAS			Mérito
	Vigesimal	Literal	Cualitativa	

Bachiller (c): _____

CALIFICACIÓN	ESCALAS			Mérito
	Vigesimal	Literal	Cualitativa	

(*) Ver parte posterior

Finalmente, el Presidente del jurado invitó al (a la) / a (los) (las) candidato(a)s a ponerse de pie, para recibir la evaluación final y concluir el acto académico de sustentación procediéndose a registrar las firmas respectivas.

[Firma]
Presidencia

[Firma]
Asesor/a

[Firma]
Bachiller (a)

[Firma]
Miembro

Bachiller (b)

[Firma]
Secretario/a

Miembro

Bachiller (c)

Factores que influyen en el proceso de ejecución del Proyecto de Inversión Pública “Cafés Especiales” 2020 - 2021

Resumen

El Proyecto de Inversión Pública "Cafés Especiales" en Puno promueve la producción de café de alta calidad en Carabaya y Sandia, contribuyendo al desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida de los agricultores locales. Su importancia radica en la estrategia de desarrollo regional del Gobierno de Puno. La investigación tuvo el objetivo, analizar los factores que influyen en el proceso de ejecución del Proyecto de Inversión Pública “Cafés Especiales” 2020 - 2021; esta investigación es de enfoque cuantitativo y se clasifica de nivel descriptivo y propositivo, no experimental, la muestra comprende a 26 trabajadores del proyecto. El 80% de los participantes coincide en que el presupuesto es insuficiente para la ejecución y cierre de los proyectos, asimismo, se observa que la influencia política desvía los recursos hacia actividades no esenciales, se destaca que cada proyecto tiene un tiempo de ejecución establecido, y un 76% de los encuestados menciona que los proyectos no se completan dentro de los plazos previstos. A partir del análisis de los resultados, se identifican como factores determinantes en el proceso de ejecución de proyectos de inversión pública la intervención política, la falta de capacitación, la complejidad de los procedimientos administrativos y la rotación constante de personal.

Palabras clave: Café, ejecución de proyectos, obras públicas, proyectos productivos, presupuesto público.

Factors that influence during the execution of the public investment project "special coffees" 2020 – 2021

Abstract

The "Specialty Coffee" Public Investment Project in Puno promotes the production of high quality coffee in Carabaya and Sandía, contributing to economic development and improving the quality of life of local farmers. Its importance lies in the regional development strategy of the Government of Puno. The research had the objective, to analyze the factors that influence the execution process of the Public Investment Project "Specialty Coffee" 2020 - 2021; this research is of quantitative approach and is classified as descriptive and propositional level, non-experimental, the sample comprises 26 workers of the project. Eighty percent of the participants agree that the budget is insufficient for the execution and closure of the projects, likewise, it is observed that political influence diverts resources to non-essential activities, it is highlighted that each project has an established execution time, and 76% of the respondents mention that the projects are not completed within the planned deadlines. From the analysis of the results, political intervention, lack of training, the complexity of administrative procedures and the constant rotation of personnel are identified as determining factors in the process of executing public investment projects.

Keywords: Coffee, project execution, public works, productive projects, public budget.