

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Escuela Profesional de Ingeniería Civil



**Propuesta de gestión de adquisiciones bajo enfoque PMBOK para
plazos de ejecución del proyecto de mejoramiento de la Plaza
Bolognesi, Puerto Maldonado, 2021**

Tesis para obtener el Título Profesional de Ingeniero Civil

Autores:

Bach. Jaime Lujano Palomino
Bach. Crister Gamaniel Monteluisa Maldonado

Asesor:

Mg. Roberto Roland Yoctun Ríos

Lima, abril de 2024

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Mg. Roberto Roland Yoctun Ríos, docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela Profesional de Ingeniería Civil, de la Universidad Peruana Unión.

DECLARO:

Que la presente investigación titulada: **“PROPUESTA DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES BAJO ENFOQUE PMBOK PARA PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA BOLOGNESI, PUERTO MALDONADO, 2021”** de los autores Bach. Jaime Lujano Palomino y Bach. Crister Gamaniel Monteluisa Maldonado, tiene un índice de similitud de 19% verificable en el informe del programa Turnitin, y fue realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponde ante cualquier falsedad u omisión de los documentos como de la información aportada, firmo la presente declaración en la ciudad de Lima, a los 26 días del mes de abril del año 2024.



Mg. Roberto Roland Yoctun Ríos

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En Lima, Ñaña, Villa Unión, a 23 día(s) del mes de abril del año 2024, siendo las 11:00 horas, se reunieron los miembros del jurado en la Universidad Peruana Unión Campus Lima, bajo la dirección del (de la) presidente(a):

Mg. Reymundo Jaulis Palomino, el (la) secretario(a): Ing. David Diaz

Garcamendi y los demás miembros: Ing. Ferrer Canaza

Rojas y el (la) asesor(a) Mg. Roberto Roland

Yoctun Rios con el propósito de administrar el acto académico de sustentación de la tesis titulado:

"Propuesta de gestión de adquisiciones bajo enfoque PMBAK para plazas de ejecución del proyecto de mejoramiento de la plaza Bolognesi, Puerto Maldonado, 2021"

del(los) bachiller/es: a) Jaime Lujano Palomino

b) Crister Gamaniel Monteluisa

Maldonado c)

conducente a la obtención del título profesional de:

Ingeniero Civil (Denominación del Título Profesional)

El Presidente inició el acto académico de sustentación invitando al (a la) / a (los) (las) candidato(a)s hacer uso del tiempo determinado para su exposición. Concluida la exposición, el Presidente invitó a los demás miembros del jurado a efectuar las preguntas, y aclaraciones pertinentes, las cuales fueron absueltas por al (a la) / a (los) (las) candidato(a)s. Luego, se produjo un receso para las deliberaciones y la emisión del dictamen del jurado.

Posteriormente, el jurado procedió a dejar constancia escrita sobre la evaluación en la presente acta, con el dictamen siguiente:

Bachiller (a): Jaime Lujano Palomino

CALIFICACIÓN	ESCALAS			Mérito
	Vigesimal	Literal	Cualitativa	
Aprobado	16	B	Bueno	Muy bueno

Bachiller (b): Crister Gamaniel Monteluisa Maldonado

CALIFICACIÓN	ESCALAS			Mérito
	Vigesimal	Literal	Cualitativa	
Aprobado	16	B	Bueno	Muy bueno

Bachiller (c):

CALIFICACIÓN	ESCALAS			Mérito
	Vigesimal	Literal	Cualitativa	

(*) Ver parte posterior

Finalmente, el Presidente del jurado invitó al (a la) / a (los) (las) candidato(a)s a ponerse de pie, para recibir la evaluación final y concluir el acto académico de sustentación procediéndose a registrar las firmas respectivas.

Presidente/a

Asesor/a

Bachiller (a)

Miembro

Bachiller (b)

Secretario/a

Miembro

Bachiller (c)

* Esta sustentación fue realizada de manera virtual u online sincrónica conforme al Reglamento General de Grados y Títulos.

PROPUESTA DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES BAJO ENFOQUE PMBOK PARA PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA BOLOGNESI, PUERTO MALDONADO, 2021

PROCUREMENT MANAGEMENT PROPOSAL UNDER THE PMBOK APPROACH FOR EXECUTION TERMS OF THE PLAZA BOLOGNESI IMPROVEMENT PROJECT, PUERTO MALDONADO, 2021

Jaime, Lujano Palomino; Crister Gamaniel, Monteluisa Maldonado; Roberto Roland, Yoctun Ríos

RESUMEN

El objetivo del artículo es diseñar una propuesta de mejora de Gestión de adquisiciones bajo el enfoque PMBOK, para reducir los plazos de ejecución del proyecto de mejoramiento de la Plaza Bolognesi, Puerto Maldonado, 2021. Para ello, se investigó y examinó la Gestión de Adquisiciones, lo que condujo a una mejor supervisión de las adquisiciones. La investigación fue de tipo pre-experimental con pre-test y post-test. Se diseñó un instrumento compuesto por fichas de observación y recogida de datos por etapas. Los resultados indican que se redujeron los tiempos medios de cotización, adquisición, emisión de la O.C., aprobación de la O.C. y emisión del contrato, lo que se tradujo en una disminución del tiempo de finalización del proyecto del 1,48 al 1,01, lo que supone una reducción del 47%. En conclusión, se consiguió reducir el plazo de ejecución del Proyecto de Mejora de la Plaza Bolognesi.

Palabras Clave: PMBOK, gestión de proyectos, plazos de ejecución y mejoramiento de proyectos.