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Liquidación Técnica Financiera de Obras Ejecutadas por 

Administración Directa en las Universidades Públicas alto – 

andinas del Departamento de Puno 

 

Resumen 

La investigación tuvo como objetivo analizar y evaluar los factores que impiden el 

proceso de Liquidación Técnica Financiera de obras que permiten el logro de los 

objetivos y metas institucionales en las Universidades Altoandinas del departamento de 

Puno, el tipo de investigación fue cualitativo – interpretativo, y con diseño de 

investigación en análisis de casos, donde se usó como instrumento de investigación una 

entrevista a una muestra conformada por 6 personas de las Universidades objeto de 

estudio. Llegando al resultado que no se cuenta con documentación contable al día al 

momento de realizar la Liquidación de obra, deficiente presupuesto asignado y directivas 

desactualizadas e incumplimientos del procedimiento. En conclusión, los factores que 

impiden el proceso de Liquidación Técnica Financiera es la falta de documentación 

contable brindada oportunamente, rotación de personal y el incumpliendo de plazos 

establecidos en la directiva de liquidación. Las causas que dificultan se deben a los 

problemas burocráticos de la entidad y el presupuesto asignado para la Liquidación 

Técnica Financiera no es considerada de manera eficiente. 

 

Palabras clave: Contabilidad, Datos Contables, Revisión de cuentas, Normas de 

contabilidad, Políticas y Reglamentos Gubernamentales. 

  



5 

 

Abstract 

The present research aimed to analyze and evaluate the factors that hinder the technical 

and financial liquidation process of construction projects, which enable the achievement 

of institutional objectives and goals in the Altoandinas Universities of the Puno 

department. The research was qualitative-interpretive in nature, with a case study 

research design. The research instrument used was an interview conducted with a 

sample of 6 individuals from the universities under study. The findings revealed that there 

is a lack of up-to-date accounting documentation at the time of project liquidation, 

inadequate budget allocation, outdated directives, and non-compliance with procedures. 

In conclusion, the factors that hinder the Technical and Financial Liquidation process 

include the lack of timely provision of accounting documentation, staff turnover, and non-

compliance with the established deadlines in the liquidation directive. The underlying 

causes of these difficulties are the bureaucratic problems within the institution and the 

inefficient allocation of budget for the Technical and Financial Liquidation process. 

 

Keywords: Direct Administration, work notebook, accounting documents, financial 

liquidation, work liquidation, technical liquidation, public budget. 


